

СОГЛАСОВАНО

Директор школы

Капитанова Е.Б.



ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
1.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	апрель 2023 года	КО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленного ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	
1.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	
1.3.	Создание постоянно	апрель 2023	АР		Обеспечена	Созданы рабочие

	действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	года	ОО		деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО СПб АР АППО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями ОО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ГОС СОО в ГБОУ СОШ №255
1.5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на территории районов Санкт-Петербурга	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ГБОУ СОШ №255 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1.6.	Определение функций районных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР	Составлен перечень районных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Составлен перечень координаторов от ОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Назначен координатор от ГБОУ СОШ №255. Обеспечено взаимодействие с районным координатором
1.7.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	апрель, июль, август 2023 года	КО АР СПб АППО ГБОУ СОШ №255	Проведена оценка готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике	Проведена самодиагностика к готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.8.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	сентябрь-декабрь 2023 года	КО АР ГБОУ СОШ №255	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2.	Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ГБОУ СОШ	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты,	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты,	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты,

	введение обновленного ФГОС СОО		№255	обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО	обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО на уровне районов Санкт-Петербурга. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне	обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО в ГБОУ СОШ №255. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ГБОУ СОШ №255
2.2.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в ОО обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ГБОУ СОШ №255 приняли участие в мероприятиях Плана

2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ГБОУ СОШ №255	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО ОО	
3.	Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО					
3.1.	Организация деятельности учебно-методических объединений	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Организована деятельность учебно-методических объединений на региональном уровне	Организована деятельность учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга	Руководящие и педагогические работники ГБОУ СОШ №255 задействованы в работе учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга

3.2.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО АР СПб АППО ИМЦ ГБОУ СОШ №255	Организованы и проведены курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО. Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО находящихся в ведении КО	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО, находящихся в ведении АР	Педагогические работники ГБОУ СОШ №255 имеют удостоверение о повышении квалификации
3.3.	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	май, июнь 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Проведено не менее 5 обучающих мероприятий для педагогических работников	Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4.	Координация взаимодействия организаций дополнительного образования, ОО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих	апрель – декабрь 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ГБОУ СОШ №255	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как

	реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО			средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Санкт-Петербурга	средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории районов Санкт-Петербурга	средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне ГБОУ СОШ №255
3.5.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	СПб АППО	Оказана консультационная поддержка	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне города, обеспечена консультационная поддержка на уровне района	Обеспечена консультационная поддержка на уровне ГБОУ СОШ №255
3.6.	Организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС СОО»	в течение года	СПб АППО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов ГБОУ СОШ №255
3.7.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видео-уроков	сентябрь – декабрь 2023 года	ГБОУ СОШ №255	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных	Организовано взаимодействие по обеспечению способов достижения планируемых	Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых

	по учебным предметам			результатов	образовательных результатов	образовательных результатов
3.8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	СПб АППО ИМЦ ГБОУ СОШ №255			Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.	Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов СПб АППО, педагогов ОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Санкт-Петербурга	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского района с работой на уровне города	Обеспечено участие ГБОУ СОШ №255
5.	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
5.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов,	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных,	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных,	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных,

	размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»			региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	КО АР ГБОУ СОШ №255	Размещена информация на официальном сайте КО о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО. Размещена информация на сайтах ОО, находящихся в ведении КО	Размещена информация на официальных сайтах АР и ОО, находящихся в ведении АР	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ ГБОУ СОШ №255	Проведено не менее 2 мероприятий в год	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях ГБОУ СОШ №255
6.	Мониторинг управления ходом реализации Плана					
6.1.	Формирование региональной и районной системы контроля готовности к	апрель 2023 года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности Санкт-Петербурга к	Обеспечен промежуточный контроль готовности Адмиралтейского	Проведен промежуточный контроль готовности ГБОУ СОШ №255 к

	введению обновленного ФГОС СОО		ГБОУ СОШ №255	введению обновленного ФГОС СОО	района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	введению обновленного ФГОС СОО
6.2.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2022 года	КО СПб АППО	Составлен перечень районов Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Составлен перечень ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	
6.3.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	июнь – август 2023 года	КО СПб АППО		Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в ГБОУ СОШ №255 в соответствии с рекомендациями
6.4	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	апрель – май 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Проведен промежуточный контроль готовности ГБОУ СОШ №255 к введению обновленного ФГОС СОО
6.5.	Организация контрольных экспертных выездов в районы Санкт-	май 2023 гола	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского	Проведен промежуточный контроль готовности ГБОУ СОШ №255 к

	Петербурга на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО			Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов районам Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов, работающих в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	введению обновленного ФГОС СОО
6.6.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в районах Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Проведен промежуточный контроль готовности ГБОУ СОШ №255 к введению обновленного ФГОС СОО
6.7.	Подготовка и представление содержательного отчета по реализации Плана	декабрь 2023 года	СПб АППО	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет	ГБОУ СОШ №255 ознакомлены с отчетом

Принятые сокращения:
КО - Комитет по образованию;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

ОО - государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы среднего общего образования;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

ФГОС СОО - федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования.